CONVERGE CHALLENGE · BRIEFING DO TIME · DOCUMENTO 3 DE 3

Plano de Ação

Do check-in no hotel até o palco do Demo Day: o que fazer, em que ordem, quem faz e o que já deixamos pronto.

03

Neste documento

1. Regras que mudam o plano (leia primeiro)
2. O que já está pronto
3. Sexta à noite: setup + ideação (sem código do projeto)
4. Sábado: construção, hora a hora
5. Domingo: polimento, submissão e Demo Day
6. Papéis, roteiro do pitch, checklist de submissão, prêmio AWS e plano B

Time **Avisa que é Agente** · Local: **Porto Digital, Av. Cais do Apolo, 222, 8º andar, Bairro do Recife**
Credenciamento sábado 08h30 · Hacking a partir das 10h · Submissão até domingo 13h · Demo Day 16h

1 Regras que mudam o plano

> ⛔ **Nada de código do projeto antes de sábado, 10h**
>
> O guia é explícito: "*Ninguém escreve código do projeto antes deste horário*", e os organizadores podem pedir o **histórico de commits**. O material de apresentação também só vale durante o evento.
> **Por isso, o "mão na massa da noite" (escrever o system prompt e codar as tools na sexta) saiu do plano.** Na sexta, decidimos *o quê* e desenhamos no papel. No sábado às 10h, codamos.

✅ **Permitido antes**

Pesquisa, conversar com potenciais clientes, modelagem de negócio, arquitetura no papel, preparar o ambiente (contas, chaves, Docker, repositório-base), especificar casos de teste em texto.

❌ **Só a partir de sábado 10h**

Código do produto (tools do domínio, prompt do domínio, mocks, dados sintéticos em código), build, slides e vídeo.

Correções do plano anterior

- **Não comentem o `@observe` nem a linha do `trace_url`.** O erro 500 já foi corrigido no repositório: sem chave válida do Langfuse, o tracing desliga sozinho. Basta dar `git pull`.
- **Não precisa de `pip install langfuse`.** Ele já está no `requirements.txt`. "Módulo não encontrado" significa que o ambiente virtual não foi ativado: `.venv\Scripts\activate`.
- O evento é no **Porto Digital** (Bairro do Recife), não no CIn-UFPE.
- O código de crédito da Featherless **vence em 8/11** e tem limite de resgates: quem ainda não resgatou, resgate hoje.

Pergunte no grupo do WhatsApp

Nosso repositório-base (infraestrutura genérica, sem lógica de produto) foi criado antes do evento. Isso se enquadra em "preparação de ambiente", mas **vale confirmar com a organização**. Se disserem que não pode, recriamos o repositório no sábado a partir desses arquivos.

2 O que já está pronto

Item	Status
Repositório com FastAPI + agente ReAct + tools tipadas + Docker	✅ no GitHub
GLM-5.2 com tool calling nativo	✅ testado com chave real
Ponte n8n → API → agente → resposta (`n8n/agent-bridge.json`)	✅ testada de ponta a ponta (10,6 s, US$ 0,0022)

Item	Status
Imagem Docker do n8n baixada (cerca de 2 GB em disco)	✅ no notebook do Enzo
Escalonamento humano, 3 falhas → escala, modelo reserva, custo por execução	✅ testados com LLM simulado
Skills do time para Claude Code / Codex / ChatGPT + `AGENTS.md`	✅
`scripts/check_setup.py` (confere tudo em 1 comando)	✅
Chaves reais do Langfuse	⚠️ pendente (placeholder no `.env`)
Tabela `agent_runs` no Supabase	⚠️ pendente (rodar o SQL)
Túnel (ngrok/cloudflared) e deploy público	⚠️ pendente

3 Sexta à noite (hotel)

Fase 1 · Fechar o ambiente (≈ 45 min). Todos, cada um na sua máquina

☐ `git pull` e ativar o venv; `pip install -r requirements.txt`

☐ Cada pessoa com a **própria** `FEATHERLESS_API_KEY` no `.env` (créditos resgatados)

☐ Langfuse: criar o projeto, gerar as chaves reais (cerca de 40 caracteres) e conferir se a região bate com o `LANGFUSE_HOST`. Compartilhar o projeto com o time

☐ Supabase: no *SQL Editor*, rodar `sql/001_agent_runs.sql`

☐ `python -m scripts.check_setup` com **todos os itens [OK]**

☐ `docker compose --profile n8n up -d --build` → importar, publicar e reiniciar a ponte (ver Documento 2) → testar o `curl` no webhook

☐ Instalar o túnel (ngrok com authtoken, ou cloudflared) e testar `localhost:8000/docs` pela URL pública, no celular e no 4G

☐ Escolher onde fazer o deploy (serviço que rode o `Dockerfile`) e criar a conta. Subir a base atual como teste é preparação de ambiente

☐ Baixar tudo que for pesado *no hotel*: a rede do evento é compartilhada

☐ Lembrete no celular: **cancelar o plano da Featherless** antes da primeira cobrança

Pronto quando: o webhook do n8n devolve uma resposta do agente e um trace aparece no Langfuse.

Fase 2 · Ideação e arquitetura no papel (≈ 1h30). Notebooks fechados

1. **Escolher a dor** com o Documento 1 (filtro de 6 perguntas + matriz). Recomendação: *Guardião de Férias e Prazos CLT*.
2. **Preencher o canvas de uma página** (abaixo).
3. **Desenhar o fluxo ReAct** do caminho feliz e da exceção estrela, passo a passo: *Pensa* → *Ferramenta* → *Observa* → …
4. **Listar as ferramentas**: nome, o que recebe, o que devolve, se escreve dados (aí precisa de `dry_run`). Só no papel.

5. **Escrever 6 a 8 casos de teste em português** (entrada → resultado esperado), incluindo exceções. Viram os evals no sábado.
6. **Especificar os dados sintéticos**: quantos colaboradores, quais campos, quais "pegadinhas" plantar (férias vencendo, conflito de datas).

Canvas de uma página

Problema (com número)	_____
Quem sofre / quem paga (cargo)	_____
Como resolvem hoje (planilha? consultoria?)	_____
O que o agente fecha (do pedido ao resultado)	_____
Exceção estrela da demo	_____
Onde o humano decide	_____
Ganho mensurável (R$, horas, prazo)	_____
Preço / modelo de receita	_____
Why now	_____

Fase 3 · Validação rápida (≈ 30 min)

- Mandar 3 perguntas por WhatsApp para alguém que trabalha com RH/DP ou contabilidade (conversar com clientes é permitido): *quanto tempo gasta, quanto já pagou de multa, quem compraria*.
- Rascunhar a narrativa do pitch em tópicos, no papel (slides só no sábado).
- **Dormir.** Sábado começa às 08h30.

4 Sábado: construção

Hora	O que	Marco
08h30	Credenciamento e café. Achar mesa perto de tomada (levar extensão!)	
09h30	Abertura e briefing. **Anotar qualquer mudança de regra ou critério**	
10h00	Primeiro commit do projeto. Dividir arquivos por pessoa	
10h–12h	Dados sintéticos + mocks dos sistemas + as 2 primeiras tools, cada uma testada isolada	
12h–14h	System prompt do domínio + loop no caminho feliz, de ponta a ponta. Almoço em turnos	**M1 (14h): caminho feliz rodando**
14h–16h	Exceção estrela + `escalate_to_human` + rodar os casos de teste	
16h–17h	Mentoria com perguntas concretas (Documento 1, seção 6). Ajustar o rumo	**M2 (17h): demo gravável**
Noite	Deploy público · domínio + landing + e-mail (prêmio AWS) · slides v1 · evals com tag `eval` · interface simples, se sobrar tempo	**M3: link público estável**

> **Regra de corte**
> Se às 14h o caminho feliz não estiver rodando, **cortem escopo** (menos ferramentas, menos integrações), não horas de sono. Uma coisa muito bem feita vence seis pela metade.

5 Domingo: entrega

Hora	O que
08h30	Café. Rodar os evals; corrigir só o que quebra a demo
10h30	**Congelar funcionalidades.** Daqui em diante, só correção de bug
10h30–11h30	Gravar o **vídeo de demonstração** (também é o plano B se a demo ao vivo falhar)
11h30–12h30	Escrever a submissão e **submeter até 12h30** (o prazo é 13h; margem para imprevistos)
13h–16h	Ensaiar o pitch pelo menos 5 vezes, com cronômetro. Testar o link público em outro aparelho
16h00	Demo Day: Langfuse aberto em outra aba (filtro `tags = demo`), vídeo de reserva pronto
17h30	Premiação

6 Papéis, pitch, submissão e plano B

Papéis (ajustem ao tamanho do time)

Papel	Responsável por	Arquivos
Agente	Prompt, loop, tools do domínio, evals	`prompts/`, `src/agent.py`, `src/tools.py`
Integrações	Mocks, dados sintéticos, Supabase, n8n, deploy, link público	`sql/`, `n8n/`, `src/database.py`
Produto e pitch	Números de mercado, conversas com mentores, slides, vídeo, submissão, domínio/landing (AWS)	Material de apresentação

Roteiro do pitch (3 minutos)

Tempo	Conteúdo
0:00–0:25	**Dor com número.** Ex.: "Férias vencidas custam o dobro. Em um DP de 300 pessoas, isso é controlado em planilha."
0:25–0:45	**Solução em uma frase:** "Um digital worker que conduz o processo de ponta a ponta e chama o humano só quando precisa decidir."
0:45–2:00	**Demo ao vivo:** caminho feliz → exceção estrela → escalonamento → trace no Langfuse com custo da execução
2:00–2:35	**Negócio:** quem paga, preço, conta de mercado, why now, Tako como prova de que o mercado compra
2:35–3:00	**Fechamento:** ganho (horas/R$ por mês) × custo por execução. Próximo passo

Checklist de submissão (painel da Canastra, até 13h)

- ☐ Descrição: problema, para quem, solução, **como o agente funciona**
- ☐ Sinalizar que responde ao **Desafio Tako** (se for o caso)
- ☐ Vídeo de demonstração
- ☐ Link navegável e **testável pelos jurados** (deploy, não o notebook)
- ☐ Material de apresentação do Demo Day
- ☐ Ferramentas, modelos e APIs usados: Featherless (GLM-5.2, Qwen3), Langfuse, Supabase, FastAPI, n8n, Docker, assistentes de código usados
- ☐ Instruções para o jurado testar: o que digitar, o que esperar, um caso de exceção

Prêmio AWS: deixar resolvido no sábado à noite

> Os créditos (US$ 5–10 mil) só são liberados com: **(1)** site no ar em domínio próprio, **(2)** e-mail corporativo no mesmo domínio (Gmail, Outlook e .edu são recusados), **(3)** conta AWS ativa. Registrar um `.com.br` leva minutos, e o registro não é coberto pelos créditos. Uma landing de uma página basta.

Plano B

Se...	Então...
O Wi-Fi do evento cair	Hotspot do celular. Deploy público não depende do notebook
Featherless 503 / modelo frio	O modelo reserva entra sozinho. Se persistir, trocar `FEATHERLESS_MODEL` no `.env`
Créditos de uma pessoa acabarem	Trocar para a chave de outro integrante
Langfuse fora do ar	`LANGFUSE_ENABLED=false` : a API segue funcionando
URL do túnel mudar	Atualizar no n8n, ou usar o deploy com URL fixa
A demo travar no palco	Vídeo gravado no domingo de manhã, já aberto em outra aba
Conflito de git em cima da hora	Uma pessoa só faz merge na `main` a partir das 10h30 de domingo

"Prove, não afirme." Evidência ao vivo convence mais do que um slide dizendo que funciona. Boa viagem e bom descanso!